



RUA JOÃO DUARTE, 96  
AREADO – MG  
CEP 37.140-000

CENTRO  
TEL: 35-3293-1380  
E-mail: tetedificacoes@ip3.com.br

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO VI**

**AGOSTO/2014**

**FOLHA: 01**

**PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO-MG**

**OBRA: MANUTENÇÃO**

**LOCALIZAÇÃO: PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313, CENTRO, AREADO-MG**

ITEM	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA	5ª SEMANA	6ª SEMANA	
SERV. PRELIMINARES	100%						100%
COBERTURA	20%	40%	40%				100%
REPARO EM TRINCAS	100%						100%
IMPERMEABILIZAÇÃO		100%					100%
REVESTIMENTO		20%	80%				100%
PEITORIL			100%				100%
ESQUADRIAS						100%	100%
INST. ELÉTRICAS		100%					100%
INST. HIDRÁULICAS						100%	100%
PINTURA				40%	40%	20%	100%
PATRIMÔNIO PÚBLICO	50%					50%	100%
URBANIZ. E LIMPEZA						100%	100%
<b>FINANCEIRO - PAGAMENTO</b>		<b>35%</b>		<b>35%</b>		<b>30%</b>	<b>100%</b>

OS PAGAMENTOS SERÃO EFETUADOS APÓS O CUMPRIMENTO DE CADA ETAPA, CONFORME ESPECIFICADO ACIMA EM "FINANCEIRO".

T&T Edificações Ltda  
Tânia Mara Alexandre Santos  
Administradora  
RG M-6.904.209/SSP/MG